

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação /	Município/UF PONTE PRETA - RS	Localidade RUA FIDÉLIO BERTO - Nº15	Município/UF PONTE PRETA - RS
----------------------------	---	---	---	---

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE PRETA	Objeto PROJETO LUMINOTÉCNICO	Empreendimento/Apelido PROJETO LUMINOTÉCNICO GINÁSIO
--	--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PROJETO LUMINOTÉCNICO GINÁSIO	67.459,87	100,00%		-		-		-		-		-
1.1	PROJETO LUMINOTÉCNICO GINÁSIO	67.459,87	100,00%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	Total (%):			100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	67.459,87	100,00%	67.459,87	67.459,87	-	67.459,87	-	67.459,87	-	67.459,87	-	67.459,87

PONTE PRETA - RS, 20 de dezembro de 2021

Local/Data

STARTER SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CREA/CAU: RS 229013**JOSIEL FERNANDO GRISELI**
PREFEITO MUNICIPAL**STARTER SERVIÇOS DE ENGENHARIA**
CREA/CAU: RS 229013



CRONOGRAMA FÍSICO - FINA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação /	Localidade RUA FIDÉLIO BERTO - N°15	Município/UF PONTE PRETA - RS
---------------------	--------------------------------------	--	----------------------------------

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE PRETA	Objeto PROJETO LUMINOTÉCNICO
---	---------------------------------

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)
1	PROJETO LUMINOTÉCNICO GINASIO	67.459,87	100,00%		-		-		-		-	
1.1	PROJETO LUMINOTÉCNICO GINASIO	67.459,87	100,00%		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-
	Total (R\$):	67.459,87	100,00%	-	67.459,87	-	67.459,87	-	67.459,87	-	67.459,87	-

PONTE PRETA - RS, 20 de dezembro de 2021

Local/Data

RIA LTDA

JOSIEL FERNANDO GRISELI
PREFEITO MUNICIPAL
STARTER SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CREA/CAU: RS 229013

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINA**

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação

0

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

/

Localidade

RUA FIDÉLIO BERTO - Nº15

Município/UF

PONTE PRETA - RS

Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE PRETA

Objeto

PROJETO LUMINOTÉCNICO

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	10	MÊS 11		MÊS 12		MÊS 13		MÊS 14	
				ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PROJETO LUMINOTÉCNICO GINASIO	67.459,87	100,00%	-		-		-		-		-
1.1	PROJETO LUMINOTÉCNICO GINASIO	67.459,87	100,00%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	Total (%):			100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	67.459,87	100,00%	67.459,87	-	67.459,87	-	67.459,87	-	67.459,87	-	67.459,87

PONTE PRETA - RS, 20 de dezembro de 2021

Local/Data

JOSIEL FERNANDO GRISELI

PREFEITO MUNICIPAL

STARTER SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

CREA/CAU: RS 229013

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINA**

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação /	Localidade RUA FIDÉLIO BERTO - N°15	Município/UF PONTE PRETA - RS	Localidade RUA FIDÉLIO BERTO
---------------------	--------------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE PRETA	Objeto PROJETO LUMINOTÉCNICO
---	---------------------------------

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		MÊS
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)
1	PROJETO LUMINOTÉCNICO GINASIO	67.459,87	100,00%		-		-		-		-	
1.1	PROJETO LUMINOTÉCNICO GINASIO	67.459,87	100,00%		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Total (%):			-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-
	Total (R\$):	67.459,87	100,00%	-	67.459,87	-	67.459,87	-	67.459,87	-	67.459,87	-

PONTE PRETA - RS, 20 de dezembro de 2021

Local/Data


JOSIEL FERNANDO GRISELI
PREFEITO MUNICIPALSTARTER SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CREA/CAU: RS 229013JOSIEL FERNANDC
PREFEITO MUNICI

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINA**

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação

0

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

/

O - Nº15

Município/UF

PONTE PRETA - RS

Localidade

RUA FIDÉLIO BERTO - Nº15

Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE PRETA

Objeto

PROJETO LUMINOTÉCNICO

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	19	MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23	
				ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PROJETO LUMINOTÉCNICO GINASIO	67.459,87	100,00%	-		-		-		-		-
1.1	PROJETO LUMINOTÉCNICO GINASIO	67.459,87	100,00%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	Total (%):			100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	67.459,87	100,00%	67.459,87	-	67.459,87	-	67.459,87	-	67.459,87	-	67.459,87

PONTE PRETA - RS, 20 de dezembro de 2021

Local/Data

GRISELI

PAL

STARTER SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

RS 229013

JOSIEL FERNANDO GRISELI

PREFEITO MUNICIPAL

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINA**Grau de Sigilo
#PUBLICONº da Operação
0Gestor/Programa/Modalidade/Ação
/Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE PRETAObjeto
PROJETO LUMINOTÉCNICO

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 24	
				PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PROJETO LUMINOTÉCNICO GINASIO	67.459,87	100,00%		-
1.1	PROJETO LUMINOTÉCNICO GINASIO	67.459,87	100,00%		100,00
	Total (%):			-	100,00
	Total (R\$):	67.459,87	100,00%	-	67.459,87

PONTE PRETA - RS, 20 de dezembro de 2021

Local/Data