



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE	SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS DO BLOCO DE SERVIÇO	01

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26
1.	SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS	33.467,86	% Período:	3,70%	96,30%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.236,68	% Período:	100,00%											
1.2.	COBERTURA	32.231,18	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 33.467,86				%:	3,70%	96,30%									
Período:	Repass:			-	-										
	Contrapartida:	1.236,68		32.231,18											
	Outros:	-		-											
	Investimento:	1.236,68		32.231,18											
Acumulado:	%:			3,70%	100,00%										
	Repass:			-	-										
	Contrapartida:	1.236,68		33.467,86											
	Outros:	-		-											
	Investimento:	1.236,68		33.467,86											

PONTE PRETA/RS
Local

sexta-feira, 17 de janeiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: JOÃO ALEIXO BRUSCHI
CREA/CAU: CREA RS 011.715
ART/RRT: 13564846