
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE PRETA/RS
LOCAL: COMUNIDADE COXILHA SECA- PERÍMETRO RURAL PONTE PRETA/RS

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3
% % %

70,00% 30,00%
12.739,52                                         5.459,79                                           

80,00% 20,00%
101.455,78                                       25.363,95                                         

100,00%
1.707,58                                           

100,00%
6.511,58                                           

114.195,30                                       39.042,90                                         
74,52% 25,48%

114.195,30R$                                   153.238,20R$                                   
74,52% 100,00%

__________________________________
João Aleixo Bruschi

Eng. Civil - CREA RS 011.715

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

1 18.199,31R$                               SERVIÇOS PRELIMINARES

153.238,20R$                             

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1.707,58R$                                 

4 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 6.511,58R$                                 

2 PAVIMENTAÇÃO 126.819,73R$                             
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