
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE PRETA/RS

LOCAL: COMUNIDADE SÃO BRAS- PERÍMETRO RURAL PONTE PRETA/RS

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

% % %

70,00% 30,00%

12.491,58                                          5.353,54                                            

80,00% 20,00%

128.394,15                                        32.098,54                                          

100,00%

1.651,06                                            

100,00%

6.599,20                                            

140.885,73                                        45.702,34                                          

75,51% 24,49%

140.885,73R$                                    186.588,07R$                                    

75,51% 100,00%

3

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

__________________________________

João Aleixo Bruschi

Eng. Civil - CREA RS 011.715

TOTAL

1 12.979,19R$                                SERVIÇOS PRELIMINARES

79.530,63R$                                

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 451,21R$                                     

4 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 5.981,62R$                                  

2 PAVIMENTAÇÃO 60.118,61R$                                
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