
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE PRETA/RS

LOCAL: COMUNIDADE SÃO LUIS- PERÍMETRO RURAL PONTE PRETA/RS

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

% % %

70,00% 30,00%

13.612,66                                          5.834,00                                            

80,00% 20,00%

137.008,94                                        34.252,24                                          

100,00%

9.034,86                                            

100,00%

6.313,35                                            

150.621,61                                        55.434,44                                          

73,10% 26,90%

150.621,61R$                                    206.056,05R$                                    

73,10% 100,00%

__________________________________

João Aleixo Bruschi

Eng. Civil - CREA RS 011.715

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

1 19.446,66R$                                SERVIÇOS PRELIMINARES

206.056,05R$                              

4 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 6.313,35R$                                  

2 PAVIMENTAÇÃO 171.261,18R$                              

2 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 9.034,86R$                                  
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