
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE PRETA/RS

LOCAL: COMUNIDADE VALE VITÓRIA- PERÍMETRO RURAL PONTE PRETA/RS

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

% % %

70,00% 30,00%

10.590,13                                          4.538,63                                            

80,00% 20,00%

75.228,59                                          18.807,15                                          

100,00%

6.100,34                                            

85.818,72                                          29.446,11                                          

74,45% 25,55%

85.818,72R$                                      115.264,83R$                                    

74,45% 100,00%

94.035,74R$                                

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

__________________________________

João Aleixo Bruschi

Eng. Civil - CREA RS 011.715

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL

TOTAL

1 15.128,75R$                                SERVIÇOS PRELIMINARES

115.264,83R$                              

4 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 6.100,34R$                                  

2 PAVIMENTAÇÃO
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