
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE PRETA/RS

LOCAL: COMUNIDADE LINHA 05- PERÍMETRO RURAL PONTE PRETA/RS

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

% % %

70,00% 30,00%

11.568,08                                          4.957,75                                            

80,00% 20,00%

121.436,42                                        30.359,10                                          

100,00%

1.022,02                                            

100,00%

5.858,98                                            

133.004,50                                        42.197,85                                          

75,91% 24,09%

133.004,50R$                                    175.202,35R$                                    

75,91% 100,00%

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

1 16.525,83R$                                SERVIÇOS PRELIMINARES

175.202,35R$                              

4 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 5.858,98R$                                  

2 PAVIMENTAÇÃO 151.795,52R$                              

3 SINALIZAÇÃO 1.022,02R$                                  
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